

УТВЕРЖДЕН  
приказом № 186 от 14.11.2013

План - график  
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  
на 2013 - 2014 учебный год в МБДОУ № 62

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	декабрь 2013 г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	февраль 2014	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический Совет
3.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на Педагогических Советах	декабрь 2013- май 2014	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы Педагогических Советов
4.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	февраль 2014г.	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Анализ НОД
5.	Разработка и утверждение основной общеобразовательной	май 2014 г.	Заведующий, заместитель заведующего по	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы Педагогического Совета, приказ

	программы дошкольного образования		воспитательной работе, старший воспитатель, рабочая группа		
6.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	в течение учебного года	Старший воспитатель, педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
7.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до декабря 2013 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
8.	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	декабрь 2013 г, апрель 2014 г.	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2013 г, апрель 2014 г.	Заведующий		Аналитическая информация
2.	Создание рабочей группы педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Октябрь 2013	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, протоколы заседания рабочей группы

### 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
2.	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Старший воспитатель	Оснащенность учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

### 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	декабрь 2013 года	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ

			работе, старший воспитатель		
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ д\с № 8).	март 2014 г	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного доклада на сайте МБДОУ

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

МЕДОУ 4 листов

Заведующий Синева Н.Ю. Синева  
« 05 » 2014 г.

